

Escopo RAD: App de Cardápio Digital KIFOME - Versão PDV + Totem

1. Nome do projeto

KIFOME

2. Objetivo do RAD

Entregar e validar com usuários reais uma versão funcional do KIFOME em até 60 dias, integrando o cardápio digital ao Sistema PDV do restaurante e disponibilizando totem de autoatendimento via app PC.

3. Visão geral

Sistema com 2 frentes:

- a. *App PC/Totem*: Cliente faz o pedido direto no totem de autoatendimento, integrado ao PDV.
- b. *Painel web*: Gerente cadastra cardápio e acompanha vendas.

Pagamento é feito no caixa/maquininha ou no próprio totem. RAD será usado para ajustar o fluxo com garçons e clientes a cada 2 semanas.

4. Requisitos principais do usuário para prototipagem

- a. *Garçom/PDV*: Acessar cardápio no tablet/PDV. Selecionar mesa. Lançar itens com obs. Enviar pedido para a cozinha.
- b. *Cliente/Totem*: Usar app PC no totem para escolher itens, ver valor total e finalizar pedido. Imprimir ou exibir senha.
- c. *Cozinha*: Receber pedido em tempo real com alerta sonoro no KDS ou impressora. Mudar status para "Em preparo" e "Pronto".
- d. *Gerente*: Cadastrar cardápio no painel. Ligar/desligar itens. Ver total vendido por garçom/mesa/totem no dia. Fechar conta e integrar com o PDV existente.

5. Fases do RAD - Cronograma 60 dias

- a. *Fase 1: Planejamento de requisitos*: 12/05 a 14/05/2026.
Workshop com dono, operador de caixa e operador do totem para mapear integração com PDV atual.

- b. *Fase 2: Prototipagem iterativa:* 15/05 a 05/06/2026. 2 ciclos de 10 dias. Protótipo do fluxo Garçom → Cozinha → PDV e fluxo Cliente → Totem → PDV. Teste com 2 garçons e 5 clientes no salão.
 - c. *Fase 3: Construção:* 06/06 a 05/07/2026. Dev React + Node + Fire base. Integração com API do PDV e app PC para totem.
 - d. *Fase 4: Transição:* 06/07 a 15/07/2026. Instalar tablets e totem, treinar garçons, go-live integrado ao PDV.
6. *Fora do escopo no RAD v1*
- a. Pedido feito direto pelo celular do cliente
 - b. Pagamento Pix direto no app do cliente
 - c. Integração com iFood/delivery
 - d. Controle de estoque e ficha técnica
7. *Time RAD*
- a. *Usuário-chave:* Dono, operador de caixa, 2 garçons e operador do totem do restaurante piloto.
 - b. *Time dev:* 1 dev front, 1 dev back com exp. em integração PDV, 1 designer UI/UX
 - c. *Facilitador/PO:* Você. Responsável por rodar testes e validar com o caixa e operador do totem.
8. *Critérios de sucesso do RAD*
- a. KIFOME integrado ao PDV + totem operando até 15/07/2026
 - b. 100% dos pedidos da mesa lançados pelo KIFOME no PDV ou totem
 - c. Tempo de lançamento do pedido cair de 5min pra 2min
 - d. Zero erro de comanda entre salão e cozinha em 30 dias